

RELAZIONE DI ATTUAZIONE PER L'OBIETTIVO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

PARTE A

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE

CCI	2014TC16RFCB035
Titolo	(Interreg V-A) IT-CH - Italy-Switzerland
Versione	2019.0
Data di approvazione del rapporto annuale da parte del comitato di sorveglianza	25-set-2020

Non convalidato

INDIVIDUAZIONE DELLA RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE/FINALE.....	1
INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE PER L'ANNO CONSIDERATO, INCLUSE LE INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, CON RIFERIMENTO AI DATI FINANZIARI E A QUELLI RELATIVI AGLI INDICATORI.....	4
3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO	6
3.1 PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE	6
3.2 INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)	9
ASSI PRIORITARI DIVERSI DALL'ASSISTENZA TECNICA	9
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 1.3B	9
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 1.3B.1.1	10
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 2.6C	11
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 2.6C.2.1	12
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 2.6C.2.2	13
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 3.7C	14
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 3.7C.3.1	15
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 4.9A	16
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 4.9A.4.1	17
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 5.11B	18
TABELLA 1: INDICATORI DI RISULTATO - 5.11B.5.1	19
ASSI PRIORITARI PER L'ASSISTENZA TECNICA.....	20
TABELLA 2: INDICATORI DI OUTPUT COMUNI E SPECIFICI PER PROGRAMMA - 6.ASSISTENZA TECNICA	20
3.3 TABELLA 3: INFORMAZIONI SUI TARGET INTERMEDI E FINALI DEFINITI NEL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE.....	21
3.4. DATI FINANZIARI.....	22
TABELLA 4: INFORMAZIONI FINANZIARIE A LIVELLO DI ASSE PRIORITARIO E DI PROGRAMMA	22
SE DEL CASO, DOVREBBE ESSERE INDICATO L'USO DI EVENTUALI CONTRIBUTI DEI PAESI TERZI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (PER ESEMPIO IPA E ENI, NORVEGIA, SVIZZERA)	23
TABELLA 5: RIPARTIZIONE DEI DATI FINANZIARI CUMULATIVI PER CATEGORIA DI INTERVENTO.....	24
TABELLA 6: COSTO CUMULATIVO DI TUTTA O PARTE DI UN'OPERAZIONE ATTUATA AL DI FUORI DELLA PARTE DELL'UNIONE DELL'AREA DEL PROGRAMMA.....	29
1) IL SOSTEGNO DEL FESR È LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SUL RISPETTIVO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE.....	29
4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI.....	30
5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE	38
A) ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	38
B) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, IN CASO CONTRARIO SARÀ INCLUSA NEL PUNTO 9.1. VALUTARE SE I PROGRESSI COMPIUTI VERSO IL CONSEGUIMENTO DEI TARGET FINALI SONO SUFFICIENTI PER GARANTIRNE L'ADEMPIMENTO, CON L'INDICAZIONE DI EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE ATTUATE O PIANIFICATE, SE DEL CASO.....	40
6. SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)	41
7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	42
8. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)	43
8.1. GRANDI PROGETTI.....	43
TABELLA 7: GRANDI PROGETTI.....	43
PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI NELLA REALIZZAZIONE DEI GRANDI PROGETTI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	43
EVENTUALI MODIFICHE PREVISTE DELL'ELENCO DEI GRANDI PROGETTI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE.....	43
8.2. PIANI D'AZIONE COMUNI.....	44
TABELLA 8: PIANI D'AZIONE COMUNI (PAC)	45
PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	46
9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013).....	47
9.1 INFORMAZIONI NELLA PARTE A E CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)	47
9.2. AZIONI SPECIFICHE INTRAPRESE PER PROMUOVERE LA PARITÀ TRA UOMINI E DONNE NONCHÉ LA NON DISCRIMINAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, E I DISPOSITIVI ATTUATI PER GARANTIRE	

L'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE E NELLE OPERAZIONI (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)	48
9.3.SVILUPPO SOSTENIBILE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)	49
9.4. INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO UTILIZZATO PER GLI OBIETTIVI RELATIVI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)	50
9.5 RUOLO DEI PARTNER NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)	51
10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013	52
10.1 PROGRESSI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE E SEGUITO DATO ALLE RISULTANZE DELLE VALUTAZIONI	52
10.2 RISULTATI DELLE MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI FONDI ATTUATE NEL QUADRO DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE	54
11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERE A), B), C) E F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)	55
11.1 PROGRESSI NELL'ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE, INCLUSO LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DI TIPO PARTECIPATIVO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE	55
11.2 PROGRESSI NELL'ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE A RAFFORZARE LA CAPACITÀ DELLE AUTORITÀ E DEI BENEFICIARI DI AMMINISTRARE E UTILIZZARE IL FESR	56
11.3 CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE MACROREGIONALI E A QUELLE RELATIVE AI BACINI MARITTIMI (SE DEL CASO).....	57
<i>EUSALP</i>	59
11.4 PROGRESSI NELLA REALIZZAZIONE DI AZIONI NEL CAMPO DELL'INNOVAZIONE SOCIALE	61
13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA	62
14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE — QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)	63
DOCUMENTI	64
RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI	65

2. PANORAMICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Informazioni chiave sull'attuazione del programma di cooperazione per l'anno considerato, incluse le informazioni sugli strumenti finanziari, con riferimento ai dati finanziari e a quelli relativi agli indicatori.

Nel corso del 2019 l'attività del Programma si è focalizzata sulla gestione dei progetti già approvati nel corso del primo Avviso e sulla messa in atto di opportuni meccanismi utili a favorire il raggiungimento del target di fine anno (come sarà meglio specificato al successivo capitolo 5).

Con riferimento al primo aspetto, la struttura dell'AdG è stata impegnata nelle attività di rimodulazione dei progetti finanziati e nello svolgimento delle verifiche propedeutiche al convenzionamento. Il processo è stato particolarmente oneroso tenuto conto dell'elevato numero di operazioni ammesse a finanziamento e della complessità delle verifiche da svolgere, tra le quali quelle sulla dimensione di imprese, sullo stato di impresa in difficoltà, sulla regolarità contributiva e sull'antimafia. Tale complesso sistema di controlli è garanzia fondamentale per la regolarità del finanziamento concesso ma richiede tempi lunghi, in parte dovuti alla necessità di poter disporre di certificazioni in corso di validità per tutti i soggetti coinvolti. Alla fine dell'anno sono stati contrattualizzati tutti i progetti del primo avviso (68, in seguito alla rinuncia del progetto BEEMONT in Asse 1) e risultavano liquidati tutti gli anticipi dovuti.

All'inizio del 2019 nella graduatoria dell'Asse 2 erano ancora presenti 8 progetti non finanziati per carenza di risorse. Il CdS, valutando la qualità dei suddetti progetti e tenendo altresì in conto il forte interesse di tutte le amministrazioni coinvolte per le iniziative di gestione e valorizzazione delle risorse, ha ritenuto opportuno procedere ad una richiesta di modifica della distribuzione dei fondi del Programma fra Assi. La richiesta che è stata presentata alla Commissione Europea il 16 aprile 2019 riguardava lo spostamento di circa 10,6 mln di euro di contributo pubblico di parte italiana e 350.000 franchi di parte svizzera, entrambi dall'Asse 5 all'Asse 2. Come evidenziato nel rapporto di modifica, l'asse 5 aveva fatto registrare una risposta più bassa da parte del territorio in relazione alla complessità delle iniziative finanziabili: a conclusione dell'avviso, era stato possibile assegnare solo il 40% delle risorse. Spostare pertanto in Asse 2 una parte dei fondi non utilizzati avrebbe permesso di finanziare progetti valutati positivamente e in grado di offrire comunque un contributo alla crescita della governance transfrontaliera, sebbene limitatamente agli aspetti di gestione del patrimonio. La richiesta di modifica è stata approvata in settembre e a seguire l'AdG ha proceduto alla concessione dei contributi agli 8 progetti residui in Asse 2. A dicembre 2019 i progetti finanziati dal programma risultavano perciò 76. Le ultime operazioni finanziate sarebbero state oggetto di rimodulazione e convenzionamento nel 2020.

Nel corso del 2019 era stato nel frattempo pubblicato il secondo Avviso del Programma. L'avviso era aperto sugli Assi per i quali sussisteva ancora disponibilità di fondi, quindi l'Asse 3, l'Asse 4 e l'Asse 5 per una dotazione complessiva di parte italiana pari a € 17.518.755,88 mentre quella di parte svizzera ammontava a CHF 9.945.528,00. L'avviso era strutturato in due sezioni, prevedendo oltre ai progetti ordinari anche i cd. small project per i quali era stata costituita una riserva di 1 milione di euro in asse 5. Si era cercato in tal modo di favorire interventi community-based a scala locale e di breve durata, finalizzati ad accrescere la consapevolezza dei vantaggi della cooperazione e migliorare il processo di governance dell'area di confine attraverso il coinvolgimento diretto della società civile. L'avviso, aperto da luglio ad ottobre, si è chiuso con la presentazione di:

- 6 progetti in Asse 3
- 9 in Asse 4
- 7 in Asse 5

Nessuna proposta presentata afferiva alla tipologia degli small projects, per cui la riserva di fondi ad essi destinata è stata spostata sui progetti ordinari. Il Comitato Direttivo del 3 dicembre 2019 ha stabilito l'ammissibilità di 21 progetti; per 1 progetto in Asse 5 è stata invece approvata la richiesta di non ammissibilità in relazione al criterio A.2.9 (compatibilità con le politiche italiane e svizzere) sollevata dal Canton Ticino. La valutazione dei progetti ammessi è stata effettuata nel corso del 2020.

Considerando anche i 52 progetti di assistenza tecnica, alla data del 31 dicembre 2019, a fronte di una dotazione del PO pari a 118,2 milioni di euro, sono state selezionate in totale 128 operazioni per un costo complessivo di 98,3 milioni di euro (83 % del totale). La spesa complessivamente effettuata e certificata ammonta a 11,1 milioni di euro, che rappresentano poco meno del 9,5% del finanziamento totale del programma.

Approfondendo l'analisi a livello di asse, si evidenziano alcune significative differenze. Innanzitutto, mentre sull'Asse 2 (100%) e l'Asse 1 (93%) le risorse previste nel piano finanziario del programma sono state già assegnate, l'andamento degli Assi 3, 4 e 5 appare in ritardo. L'Asse 3 fa registrare una percentuale di assorbimento del 65% e l'Asse 4 del 53%. L'Asse 5 si assesta al 63% (calcolato sulla dotazione già ridotta a seguito della riprogrammazione). Sicuramente i primi due assi sono quelli su cui si è concentrato l'interesse degli attori dell'area, sia per le tematiche affrontate sia per la tipologia di interventi e di partenariato richiesti (che rendono più agevole la costruzione della progettualità rispetto ad es. agli assi che prevedono investimenti infrastrutturali o di governance). Con l'avviso 2020, si cercherà di correggere in parte questo squilibrio, riaprendo proprio sugli assi 4 e 5. Al tempo stesso si cercherà di dare una risposta alle attese delle PMI, particolarmente forti in seguito alla crisi innescata dall'emergenza COVID 19, attivando l'avviso anche per l'asse 1 in relazione alle economie nel frattempo prodottesi.

I beneficiari dei progetti sono 522 di cui 345 italiani e 177 svizzeri; il 41% dei soggetti proviene da province lombarde (62% degli italiani) e il 22% dal Cantone Ticino (67% degli svizzeri). I beneficiari italiani che non rientrano nell'area di programma sono 54, di cui però 14 fanno capo a uffici di Regione Lombardia e Regione Piemonte, avendo pertanto competenze che riguardano l'intero territorio regionale (in area e non). In totale il contributo FESR utilizzato fuori area rappresenta meno del 4% della dotazione complessiva del Programma. Le operazioni che prevedono parte di spese fuori area sono 35.

Con riferimento ai dati di spesa, l'Asse 6 fa registrare in valore assoluto gli importi più elevati: 3,7 milioni pari al 53% dei fondi disponibili. Subito dopo si collocano l'asse 1 (2,8 mln) e l'Asse 2 (2,1 mln), ma a livello percentuale rispetto alla dotazione prevista i valori conseguiti non sono ancora significativi (rispettivamente 14% e 4,5%). La situazione dell'Asse 2 è ovviamente legata all'approvazione più recente dei suoi progetti. Gli importi certificati sugli altri assi non superano in nessun caso il milione di euro.

3. ATTUAZIONE DELL'ASSE PRIORITARIO

3.1 Panoramica dell'attuazione

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
1	Competitività delle imprese	<p>I progetti approvati e finanziati nel corso del I Avviso a valere sull'Asse 1 sono stati 23: 6 con durata inferiore a 18 mesi, 17 di durata compresa tra 18 e 36 mesi. Il finanziamento pubblico dalle operazioni selezionate ha di fatto esaurito le risorse previste dal Piano Finanziario del Programma per l'Asse 1 (19.949.968,00 €).</p> <p>Nel corso del 2019, sono stati convenzionati 8 progetti (14 nel 2018), mentre 1 progetto (BEEMONT – contributo pubblico 449.755,26 €) ha rinunciato al finanziamento.</p> <p>Nel corso dell'anno sono stati liquidati gli anticipi per 16 progetti (totale contributo pubblico 2.218.639,12 €); altri 6 li avevano ricevuti già nel 2019.</p> <p>Nonostante le differenti date di avvio, si può affermare che il cronoprogramma per i progetti di questo asse sia stato generalmente rispettato e il primo dei progetti avviati con durata 18 mesi concluderà le attività nel febbraio del 2020.</p> <p>Al 31/12 la spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione era pari a 2.951.868,77 € portando così al 14,42% la quota utilizzata della dotazione complessiva dell'asse.</p> <p>Considerando il livello di impegno dei fondi ad inizio 2019, il Comitato di Sorveglianza aveva scelto di non attivare l'Asse nell'ambito del secondo Avviso pubblicato a giugno. Tuttavia in corso d'anno, la rinuncia da parte di un progetto e la conclusione di un procedimento giudiziario relativo ad un ricorso presentato da un progetto non ammesso nel 2018 (per il quale erano state comunque congelate somme pari al contributo richiesto) hanno suggerito di riaprire l'asse in relazione ad un terzo Avviso da pubblicarsi nel corso del 2020.</p>
2	Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	<p>I progetti presentati sull'Asse 2 sono 66, di cui 7 di durata fino a 18 mesi e 59 di durata compresa fra i 18 e i 36 mesi. Delle 7 domande fino a 18 mesi, 3 sono state finanziate. Per quanto riguarda i progetti con durata fra i 18 e i 36 mesi, delle 28 domande valutate positivamente, solo 20 erano state e ammesse al finanziamento stante la disponibilità di fondi.</p> <p>Valutata l'opportunità di finanziare anche gli ultimi 8 progetti in graduatoria, l'AdG, previo assenso del Comitato di Sorveglianza, ha inoltrato alla Commissione Europea in data 16/04/2019 una proposta di modifica del Programma, prevedendo uno spostamento di risorse FESR pari ad € 9.158.155,00 e di risorse cantonali e federali pari a CHF 172.837,65 dall'Asse 5 all'Asse 2.</p> <p>L'approvazione della richiesta da parte della CE è intervenuta nel mese di settembre 2019; successivamente, con il decreto n. 18335 del 13 dicembre 2019, l'AdG ha disposto il finanziamento degli 8 progetti residui.</p> <p>Il contributo pubblico approvato per i 31 progetti finanziati sull'Asse 2 è di 45,4 milioni di euro per parte italiana e 3,3 milioni di franchi per parte svizzera. Di questi, 5 riguardano l'Obiettivo specifico 2.1 e 26 l'Obiettivo specifico 2.2. Entro la fine dell'anno si è conclusa la procedura di convenzionamento dei progetti.</p> <p>Esaurite le risorse disponibili sul piano finanziario per l'Asse 2, il Comitato di Sorveglianza ha deciso di non consentire la presentazione di domande di finanziamento su tale Asse a valere sul secondo avviso del programma, avviato il 26 giugno 2019.</p>

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
3	Mobilità integrata e sostenibile	<p>Le proposte progettuali presentate sull'Asse 3 nell'ambito del primo Avviso sono state 14, tutte di durata compresa tra i 18 e i 36 mesi. 4 candidature sono state escluse nella prima fase istruttoria, 10 sono state ammesse alla successiva fase di valutazione strategico-operativa e 8 sono state approvate; 4 progetti sono stati contrattualizzati già nel 2018. Nel 2019 sono state firmate le ulteriori 4 Convenzioni con l'AdG. In corso d'anno sono stati inoltre erogati dall'AdC gli anticipi per tutti gli 8 progetti finanziati. In generale, le attività progettuali si sono avviate e sviluppate in linea con il cronoprogramma, anche se sull'Asse 3 la progettazione delle opere e l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni pubbliche hanno talvolta richiesto tempi più lunghi rispetto ad altre tipologie progettuali. L'AdG e il SC nel corso dell'anno hanno monitorato l'avanzamento delle attività e hanno più volte sollecitato i progetti a rendicontare. In totale le rendicontazioni dei beneficiari sull'Asse 3 nel 2019 hanno permesso di certificare spese per 749.673,39 euro, pari al 3,76% della dotazione. Nel giugno del 2019 è stato lanciato il secondo avviso del Programma che ha riguardato anche l'Asse 3, con uno stanziamento disponibile pari a 7.396.067,30 euro di contributo pubblico di parte italiana e 3.078.540,00 franchi di parte svizzera. I progetti presentati sull'Asse 3 entro la scadenza del 31 ottobre 2019 sono stati 6; la richiesta di contributo espressa complessivamente ammontava al 90% dei fondi disponibili di parte italiana e a circa un decimo di quelli svizzeri. I 6 progetti sono stati valutati ammissibili dal Segretariato Congiunto e ammessi alla fase di valutazione dal CD nella seduta del 3/12/2019.</p>
4	Servizi per l'integrazione delle comunità	<p>I progetti presentati a valere sull'Asse 4 sono stati 22; 3 di durata sotto i 18 mesi e 19 di durata tra 18 e 36 mesi. Per quanto riguarda i 3 progetti di durata inferiore a 18 mesi, uno solo è stato approvato e finanziato dal Comitato Direttivo; relativamente ai progetti di durata tra 18 e 36 mesi, il Comitato Direttivo ha approvato 7 delle 19 domande presentate. In totale sono 8 i progetti approvati sull'Asse 4 per un contributo pubblico assegnato pari a 6,6 milioni di euro per parte italiana e CHF 450 mila franchi per parte svizzera. Alla data del 31 dicembre 2019 sono state firmate tutte le convenzioni ed erogati gli anticipi. Si sono svolti tutti i kick off ed avviate le attività di tutti i progetti.</p> <p>Nel giugno del 2019 è stato lanciato il secondo avviso del Programma che ha riguardato anche l'Asse 4, con una dotazione disponibile pari a 6.049.512,13 euro di contributo pubblico di parte italiana e 622.060,00 franchi di parte svizzera, L'Avviso, chiuso il 31 ottobre 2019, ha visto una buona risposta da parte del territorio, la cui progettualità relativa all'asse si è concretizzata nella presentazione di 9 domande ma un importo di contributo richiesto di poco al di sotto della dotazione a bando. Il 3 dicembre del 2019 il Comitato Direttivo ha approvato l'elenco dei progetti ammissibili, in cui figuravano tutte e 9 le candidature dell'Asse 4. Le valutazioni sono state completate nella primavera del 2020.</p>
5	Rafforzamento della governance transfrontaliera	<p>I progetti presentati in occasione del primo avviso sono stati 15, tutti di durata compresa tra 18 e 36 mesi. Di questi, una proposta progettuale è stata esclusa per motivi di ammissibilità formale, 7 proposte sono state valutate ma non hanno raggiunto il punteggio minimo di finanziabilità mentre le altre 7 sono state ammesse a finanziamento nel 2018 e convenzionate fra la fine del 2018 e luglio 2019, ricevendo conseguentemente l'anticipo e avviando le attività. Al 31 dicembre 2019 i progetti risultano a regime, tuttavia l'andamento della spesa (672.000 euro certificate a fine anno) non sempre è in linea con l'avanzamento fisico a causa della complessità delle regole di contabilità pubblica e di evidenza pubblica cui sono soggetti, in maggioranza, i beneficiari dell'asse. Nell'ambito del secondo Avviso del Programma è stata bandita in Asse 5 la dotazione finanziaria residua, pari a di € 4.073.176,45 per parte italiana e CHF 6.244.928,00. I progetti presentati entro la scadenza del 31 ottobre sono stati 7 con una richiesta di contributo italiano di poco superiore ai fondi disponibili. Di questi, 6 progetti sono stati valutati ammissibili dal Segretariato Congiunto e ammessi alla fase di valutazione</p>

ID	Asse prioritario	Informazioni chiave sull'attuazione dell'asse prioritario con riferimento a sviluppi chiave, a problemi significativi e alle azioni adottate per affrontarli
		strategica dal CD nella seduta del 3/12/2019. Infine, alcuni progetti, per la particolare vocazione di gestione di emergenze complesse e per la raccolta di dati statistici rilevanti potrebbero presentare richiesta nel 2020 nell'ambito del terzo Avviso per sviluppare azioni aggiuntive sull'emergenza Covid-19.
6	Assistenza Tecnica	<p>Al 31 dicembre 2019 i progetti di Assistenza Tecnica approvati sono 52 e assorbono circa l'82% del budget complessivo di Asse (circa 7,0 milioni). Si distinguono i progetti AT01 (Assistenza tecnica al Programma V-A Italia-Svizzera da parte dell'Autorità Ambientale di Regione Lombardia, anni 2016-2023), AT 03 (Assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione anni 2017, 2018 e 2019) completato da AT 08 (anni 2020, 2021, 2022 e 2023) e PE 01 (Assistenza tecnica all'Autorità di Gestione, periodo 20/11/2017-20/11/2023, modificato nel 2019 con un incremento delle attività a supporto del controllo di I livello. Per il 2019, si segnalano in particolare i progetti AT 07 (Assistenza tecnica del Programma - Gara valutatore indipendente) per l'affidamento dell'attività di valutazione, SI 08 per lo sviluppo del sistema informativo (Evoluzione della piattaforma SiAge INTERREG – anno 2019) e Com. 16 – (Hosting, gestione e sviluppo del sito internet di Programma, anno 2019, e realizzazione minisito dei progetti).</p> <p>Risultano certificati 3,75 milioni di euro, pari al 65% del contributo concesso e al 53% del budget di Asse, importo che ha concorso per il 34% al totale certificato (11,15 milioni di euro) dal Programma a fine 2019.</p> <p>Relativamente al residuo di circa 1,27 milioni di euro ancora disponibile sull'Asse, l'Autorità di Gestione ha già portato all'attenzione del Comitato Direttivo un piano di riparto che prevede un'allocatione delle risorse tale da assicurare il prosieguo delle attività fino al termine del Programma, con particolare riguardo allo sviluppo del sistema informativo, all'assistenza tecnica al controllo di I livello, alle attività di comunicazione e allo sviluppo del nuovo Programma 2021-2027.</p>

3.2 Indicatori comuni e specifici del programma (articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Assi prioritari diversi dall'assistenza tecnica

Asse prioritario	1 - Competitività delle imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 1.3b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	2.057,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	Enterprises	2.057,00	2.026,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	31,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	31,00	31,00	
F	CO04	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Enterprises	2.026,00	0,00	
S	CO04	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	Enterprises	2.026,00	1.955,00	La diminuzione è dovuta alla rinuncia del progetto BEEMONT.
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Enterprises	18,00	0,00	
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	Enterprises	18,00	18,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	CO01	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno	2.057,00	0,00	0,00	0,00	
F	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	31,00	0,00	0,00	0,00	
F	CO04	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	CO04	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno non finanziario	2.026,00	0,00	0,00	0,00	
F	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	CO29	Ricerca, innovazione: Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	18,00	0,00	0,00	0,00	

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

Asse prioritario	1 - Competitività delle imprese
Priorità d'investimento	3b - Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione
Obiettivo specifico	1.1 - Maggiore collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera

Tabella 1: Indicatori di risultato - 1.3b.1.1

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR1.1	Livello di collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera	qualitativo	4,00	2014	6,00			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR1.1	Livello di collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera							4,00	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR1.1	Livello di collaborazione tra imprese nell'area transfrontaliera		

Asse prioritario	2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 2.6c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visits/year	200.000,00	0,00	
S	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	Visits/year	200.000,00	233.500,00	
F	IO01	Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche	numero	40,00	0,00	
S	IO01	Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche	numero	40,00	40,00	
F	IO02	Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione	numero	150.000,00	0,00	
S	IO02	Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione	numero	150.000,00	191.000,00	
F	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	numero	25,00	0,00	
S	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	numero	25,00	24,00	
F	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	numero	60,00	0,00	
S	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	numero	60,00	63,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	CO09	Turismo sostenibile: Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un sostegno	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IO01	Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO01	Numero di organismi coinvolti nelle iniziative di gestione sostenibile delle risorse idriche	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IO02	Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO02	Popolazione raggiunta dalle azioni di sensibilizzazione	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

Asse prioritario	2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	2.1 - Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica

Tabella 1: Indicatori di risultato - 2.6c.2.1

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR2.1	Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata	numero	2,00	2013	8,00			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR2.1	Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata							2,00	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR2.1	Numero di risorse idriche comuni gestite in maniera integrata		

Asse prioritario	2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Priorità d'investimento	6c - Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale
Obiettivo specifico	2.2 - Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni

Tabella 1: Indicatori di risultato - 2.6c.2.2

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR2.2	Numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni	numero	11.357.923,00	2013	11.698.600,00			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR2.2	Numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni							11.357.923,00	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR2.2	Numero di arrivi turistici annuali nelle aree caratterizzate da specificità ambientali e culturali comuni		

Asse prioritario	3 - Mobilità integrata e sostenibile
Priorità d'investimento	7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 3.7c

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	IO05	Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione strategica del sistema di trasporto	numero	50,00	0,00	
S	IO05	Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione strategica del sistema di trasporto	numero	50,00	46,00	
F	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	numero	25,00	0,00	
S	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	numero	25,00	27,00	
F	IO07	Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente	numero	15,00	0,00	
S	IO07	Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente	numero	15,00	27,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	IO05	Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione strategica del sistema di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO05	Numero di istituzioni/soggetti coinvolti nelle iniziative di pianificazione strategica del sistema di trasporto	46,00	0,00	0,00	0,00	
F	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	27,00	0,00	0,00	0,00	
F	IO07	Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO07	Numero di soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente	27,00	0,00	0,00	0,00	

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

Asse prioritario	3 - Mobilità integrata e sostenibile
Priorità d'investimento	7c - Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto ecologici (anche quelli a bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, tra cui il trasporto per vie navigabili interne e quello marittimo, i porti, i collegamenti multimodali e le infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile
Obiettivo specifico	3.1 - Miglioramento della mobilità nelle zone transfrontaliere

Tabella 1: Indicatori di risultato - 3.7c.3.1

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR3.1	Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere	qualitativa	4,00	2014	6,00			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR3.1	Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere							4,00	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR3.1	Livello di qualità della mobilità nelle zone transfrontaliere		

Asse prioritario	4 - Servizi per l'integrazione delle comunità
Priorità d'investimento	9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 4.9a

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	numero	28,00	0,00	
S	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	numero	28,00	15,00	
F	IO09	Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell'inclusione attiva	numero	1.500,00	0,00	
S	IO09	Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell'inclusione attiva	numero	1.500,00	1.981,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	15,00	0,00	0,00	0,00	
F	IO09	Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell'inclusione attiva	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO09	Numero di fruitori delle iniziative a sostegno dell'inclusione attiva	1.981,00	0,00	0,00	0,00	

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

Asse prioritario	4 - Servizi per l'integrazione delle comunità
Priorità d'investimento	9a - Investire nell'infrastruttura sanitaria e sociale in modo da contribuire allo sviluppo nazionale, regionale e locale, alla riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie, alla promozione dell'inclusione sociale attraverso un migliore accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi nonché al passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali
Obiettivo specifico	4.1 - Incremento delle soluzioni condivise per migliorare l'accessibilità dei servizi sociali di interesse generale sui due lati della frontiera, in particolare a vantaggio delle fasce maggiormente vulnerabili o a rischio di discriminazione

Tabella 1: Indicatori di risultato - 4.9a.4.1

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR4.1	Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socio-educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area	percentuale	2,60	2013	3,50			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR4.1	Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socio-educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area							2,60	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR4.1	Grado di diffusione delle iniziative sociosanitarie e socio-educative a carattere transfrontaliero nei comuni dell'area		

Asse prioritario	5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera
Priorità d'investimento	11b - Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB)

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 5.11b

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	IO10	Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa	numero	500,00	0,00	
S	IO10	Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa	numero	500,00	747,00	
F	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	numero	80,00	0,00	
S	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	numero	80,00	44,00	
F	IO12	Numero di accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell'area	numero	22,00	0,00	
S	IO12	Numero di accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell'area	numero	22,00	14,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	IO10	Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO10	Personale pubblico coinvolto nelle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa	747,00	0,00	0,00	0,00	
F	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	44,00	0,00	0,00	0,00	
F	IO12	Numero di accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell'area	0,00	0,00	0,00	0,00	
S	IO12	Numero di accordi/convenzioni a supporto della governance transfrontaliera dell'area	14,00	0,00	0,00	0,00	

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

Asse prioritario	5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera
Priorità d'investimento	11b - Promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni (CTE-CB)
Obiettivo specifico	5.1 - Accresciuta collaborazione, coordinamento e integrazione tra Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell'area

Tabella 1: Indicatori di risultato - 5.11b.5.1

ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di riferimento	Anno di riferimento	Valore obiettivo (2023) Totale	2019 Totale	2019 Qualitativo	Osservazioni
IR5.1	Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali	percentuale	22,03	2013	27,90			Le rilevazioni verranno effettuate nelle annualità 2020-2023 con il supporto del valutatore.

ID	Indicatore	2018 Totale	2018 Qualitativo	2017 Totale	2017 Qualitativo	2016 Totale	2016 Qualitativo	2015 Totale	2015 Qualitativo
IR5.1	Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali							22,03	

ID	Indicatore	2014 Totale	2014 Qualitativo
IR5.1	Grado di diffusione nell'area delle iniziative di governance transfrontaliera tra gli enti locali		

Assi prioritari per l'assistenza tecnica

Asse prioritario	6 - Assistenza Tecnica
------------------	------------------------

Tabella 2: Indicatori di output comuni e specifici per programma - 6.Assistenza Tecnica

(1)	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore obiettivo	2019	Osservazioni
F	IO13	Sistemi informativi di monitoraggio congiunti	numero	1,00	0,00	
S	IO13	Sistemi informativi di monitoraggio congiunti	numero	1,00	1,00	
F	IO14	Rapporti di valutazione prodotti	numero	8,00	0,00	
S	IO14	Rapporti di valutazione prodotti	numero	8,00	5,00	
F	IO15	Pagine del sito web di Programma visitate	numero	1.800.000,00	0,00	
S	IO15	Pagine del sito web di Programma visitate	numero	1.800.000,00	309.051,00	
F	IO16	Partecipanti alle iniziative di divulgazione del PC	numero	2.500,00	0,00	
S	IO16	Partecipanti alle iniziative di divulgazione del PC	numero	2.500,00	3.741,00	
F	IO17	Lavoratori le cui retribuzioni sono cofinanziate nell'ambito dell'AT (media annuale)	FTE	9,00	0,00	
S	IO17	Lavoratori le cui retribuzioni sono cofinanziate nell'ambito dell'AT (media annuale)	FTE	9,00	8,00	

(1)	ID	Indicatore	2018	2017	2016	2015	2014
F	IO13	Sistemi informativi di monitoraggio congiunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO13	Sistemi informativi di monitoraggio congiunti	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
F	IO14	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO14	Rapporti di valutazione prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	IO15	Pagine del sito web di Programma visitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO15	Pagine del sito web di Programma visitate	286.496,00	282.628,00	128.644,00	0,00	0,00
F	IO16	Partecipanti alle iniziative di divulgazione del PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO16	Partecipanti alle iniziative di divulgazione del PC	2.470,00	2.270,00	870,00	0,00	0,00
F	IO17	Lavoratori le cui retribuzioni sono cofinanziate nell'ambito dell'AT (media annuale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S	IO17	Lavoratori le cui retribuzioni sono cofinanziate nell'ambito dell'AT (media annuale)	8,00	7,70	5,30	0,00	0,00

(1) S=valore cumulativo - output da conseguire sulla base di operazioni selezionate [previsione a cura dei beneficiari], F=valore cumulativo - output conseguiti sulla base delle operazioni [target effettivamente conseguito]

3.3 Tabella 3: Informazioni sui target intermedi e finali definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio per il 2018 totale	Target finale (2023) totale	2019	Osservazioni
1	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	6	31,00	31,00	
1	F	IF01	Spesa certificata su Asse1	Euro	1.755.600,00	19.949.968,00	2.951.868,77	
2	F	IF02	Spesa certificata su Asse 2	Euro	2.025.600,00	46.614.354,00	2.130.685,57	
2	O	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	numero	1	20,00	24,00	
2	O	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	numero	3	60,00	63,00	
3	F	IF03	Spesa certificata su Asse 3	Euro	1.013.500,00	19.949.969,00	749.673,39	
3	O	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	numero	2	25,00	27,00	
4	F	IF04	Spesa certificata su Asse4	Euro	527.000 ,00	13.299.978,00	897.847,67	
4	O	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	numero	2	28,00	15,00	
5	F	IF05	Spesa certificata su Asse 5	Euro	1.275.000,00	11.392.331,00	672.970,44	
5	O	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	numero	12	80,00	44,00	

Asse prioritario	Tipo ind	ID	Indicatore	Unità di misura	2018	2017	2016	2015	2014
1	O	CO02	Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	Enterprises	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	F	IF01	Spesa certificata su Asse1	Euro	75.527,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	F	IF02	Spesa certificata su Asse 2	Euro	50.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O	IO03	Numero di strategie e piani di azione per la protezione/valorizzazione del patrimonio naturale	numero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	O	IO04	Numero di prodotti/servizi condivisi per la conservazione/valorizzazione del patrimonio culturale	numero	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	F	IF03	Spesa certificata su Asse 3	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	O	IO06	Numero di soluzioni per migliorare l'accessibilità nell'area transfrontaliera	numero	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	F	IF04	Spesa certificata su Asse4	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	O	IO08	Numero di soluzioni congiunte o coordinate per accrescere la qualità e la fruibilità dei servizi	numero	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	F	IF05	Spesa certificata su Asse 5	Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	O	IO11	Numero di istituzioni/organismi che ricevono sovvenzioni per i progetti di governance transfrontaliera	numero	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4. Dati finanziari

Tabella 4: Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Di cui alla tabella 1 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) e alla tabella 16 del modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo

Asse prioritario	Fondo	Base di calcolo	Finanziamento totale	Tasso di cofinanziamento	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Totale	19.949.968,00	85,00	18.584.786,01	93,16%	17.202.167,92	2.951.868,77	14,80%	22
2	FESR	Totale	46.614.354,00	84,32	46.614.354,05	100,00%	45.428.510,75	2.130.685,57	4,57%	31
3	FESR	Totale	19.949.969,00	85,00	12.964.065,14	64,98%	12.494.050,70	749.673,39	3,76%	8
4	FESR	Totale	13.299.978,00	85,00	7.108.947,61	53,45%	6.651.966,87	897.847,67	6,75%	8
5	FESR	Totale	11.392.331,00	85,00	7.244.051,63	63,59%	7.140.556,55	672.970,44	5,91%	7
6	FESR	Totale	7.074.456,00	85,00	5.799.894,57	81,98%	5.799.894,57	3.750.561,90	53,02%	52
Totale	FESR		118.281.056,00	84,73	98.316.099,01	83,12%	94.717.147,36	11.153.607,74	9,43%	128
Totale generale			118.281.056,00	84,73	98.316.099,01	83,12%	94.717.147,36	11.153.607,74	9,43%	128

Se del caso, dovrebbe essere indicato l'uso di eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione (per esempio IPA e ENI, Norvegia, Svizzera)

--

Non convalidato

Tabella 5: Ripartizione dei dati finanziari cumulativi per categoria di intervento

Di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione (modello per la trasmissione dei dati finanziari) e alle tabelle da 6 a 9 del modello per i programmi di cooperazione

Asse prioritario	Fondo	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione "Territorio"	Mecanismo di erogazione territoriale	Dimensione "Obiettivo tematico"	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione "Ubicazione"	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	066	01	01	07	03		13	ITC4C	160.023,00	136.019,55	54.407,82	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC15	150.000,00	112.186,53	70.856,76	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC41	117.648,26	91.623,80	57.534,92	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC42	273.881,03	217.720,40	114.824,66	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC48	40.000,00	29.916,41	27.966,56	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC4C	100.000,00	77.880,01	0,00	0
1	FESR	066	01	01	07	03		17	ITC4D	50.000,00	42.500,00	0,00	0
1	FESR	066	01	01	07	03		18	ITC4C	163.155,20	163.155,20	49.890,62	0
1	FESR	066	01	01	07	03		18	ITH10	545.662,29	545.662,29	43.445,56	1
1	FESR	066	01	01	07	03		18	ITI17	17.671,47	17.671,47	1.935,30	0
1	FESR	066	01	01	07	03		19	ITC15	479.248,97	479.248,97	168.339,13	2
1	FESR	066	01	01	07	03		19	ITC41	1.740.044,79	1.643.775,96	143.031,91	2
1	FESR	066	01	01	07	03		19	ITC42	217.647,02	169.503,11	125.044,83	1
1	FESR	066	01	01	07	03		19	ITC48	108.616,55	108.616,55	928,62	0
1	FESR	066	01	01	07	03		19	ITC4C	164.006,40	164.006,40	19.338,92	0
1	FESR	066	01	02	07	03		01	ITC20	1.080.358,37	1.017.074,87	334.588,26	2
1	FESR	066	01	02	07	03		01	ITC44	291.534,60	291.534,60	0,00	1
1	FESR	066	01	02	07	03		07	ITC41	187.400,96	116.886,81	31.821,29	0
1	FESR	066	01	02	07	03		13	ITC20	444.793,00	348.547,16	70.132,31	0
1	FESR	066	01	02	07	03		13	ITC42	39.975,00	17.213,24	5.143,37	0
1	FESR	066	01	02	07	03		17	ITC41	207.916,60	96.610,10	83.387,47	1
1	FESR	066	01	02	07	03		17	ITC43	400.000,00	255.760,02	42.004,66	0
1	FESR	066	01	02	07	03		18	ITC20	430.297,38	430.297,38	0,00	0
1	FESR	066	01	02	07	03		18	ITC41	349.986,66	297.488,66	0,00	1
1	FESR	066	01	02	07	03		18	ITC43	222.009,46	222.009,46	48.015,86	1
1	FESR	066	01	02	07	03		19	ITC41	199.463,50	155.342,19	40.952,90	0
1	FESR	066	01	02	07	03		19	ITC43	742.150,67	742.150,67	50.317,23	1
1	FESR	066	01	03	07	03		07	ITC42	150.000,00	112.186,53	44.874,61	0
1	FESR	066	01	03	07	03		17	ITC41	131.999,68	56.839,06	38.845,76	0
1	FESR	066	01	03	07	03		22	ITC41	90.036,00	90.036,00	68.857,12	0
1	FESR	066	01	03	07	03		23	ITC43	117.647,00	100.000,00	67.346,74	0
1	FESR	069	01	01	07	03		13	ITH10	435.741,36	435.741,36	11.679,70	1
1	FESR	069	01	01	07	03		17	ITC42	228.780,00	194.463,00	90.895,42	0
1	FESR	069	01	01	07	03		18	ITC42	225.090,00	225.090,00	119.424,89	1
1	FESR	069	01	01	07	03		18	ITH10	855.070,87	855.070,87	34.648,42	0
1	FESR	069	01	01	07	03		19	ITC4C	102.357,80	87.004,13	38.773,91	0
1	FESR	069	01	01	07	03		22	ITH10	153.913,63	153.913,63	19.140,69	0
1	FESR	069	01	02	07	03		01	ITC44	152.520,00	119.516,96	33.124,64	0
1	FESR	069	01	02	07	03		13	ITH10	220.342,56	94.879,51	66.583,68	1
1	FESR	069	01	02	07	03		14	ITC44	59.655,00	46.746,55	33.458,34	0
1	FESR	069	01	02	07	03		17	ITC4D	139.366,66	102.019,18	61.063,64	0
1	FESR	069	01	02	07	03		18	ITC44	963.562,70	963.562,70	65.961,27	1
1	FESR	069	01	03	07	03		03	ITC44	61.008,00	47.806,78	29.920,30	0
1	FESR	069	01	03	07	03		18	ITC44	340.181,10	340.181,10	39.015,60	0
1	FESR	075	01	01	07	03		15	ITC15	43.006,60	43.006,60	0,00	0
1	FESR	075	01	01	07	03		18	ITC15	48.797,78	48.797,78	19.680,00	0
1	FESR	075	01	01	07	03		18	ITC41	117.524,89	117.524,89	23.862,00	0
1	FESR	075	01	02	07	03		13	ITC44	37.146,00	27.781,87	25.970,98	0
1	FESR	075	01	02	07	03		15	ITC14	645.840,58	645.840,58	7.733,76	1
1	FESR	075	01	02	07	03		15	ITC20	27.716,67	27.716,67	0,00	0

Asse prioritario	Fondo	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	075	01	02	07	03		18	ITC14	1.152.750,57	1.152.750,57	100.544,70	1
1	FESR	075	01	02	07	03		18	ITC43	817.540,24	817.540,24	107.152,49	1
1	FESR	075	01	02	07	03		18	ITC44	319.401,65	319.401,65	19.658,56	0
1	FESR	075	01	03	07	03		15	ITC43	30.000,00	22.437,31	20.974,91	0
1	FESR	075	01	03	07	03		17	ITC43	120.540,00	90.153,10	60.691,71	0
1	FESR	075	01	03	07	03		18	ITC20	562.581,29	562.581,29	89.879,17	1
1	FESR	075	01	03	07	03		18	ITC42	36.310,16	36.310,16	6.562,58	0
1	FESR	075	01	03	07	03		18	ITC43	43.994,72	43.994,72	0,00	0
1	FESR	075	01	03	07	03		22	ITC20	53.031,23	53.031,23	11.070,00	0
1	FESR	075	01	03	07	03		22	ITC42	69.319,40	69.319,40	0,00	0
1	FESR	077	01	01	07	03		18	ITC15	244.102,74	244.102,74	0,00	0
1	FESR	077	01	01	07	03		18	ITC41	294.918,33	294.918,33	10.564,22	0
1	FESR	077	01	03	07	03		18	ITC14	569.499,62	569.499,62	0,00	1
2	FESR	021	01	01	07	06		11	ITC41	155.597,36	129.347,36	87.961,75	0
2	FESR	021	01	01	07	06		18	ITC41	1.847.826,64	1.847.826,64	0,00	1
2	FESR	021	01	01	07	06		19	ITC11	70.544,00	70.544,00	11.953,72	0
2	FESR	021	01	01	07	06		19	ITC41	594.153,57	594.153,57	42.363,38	0
2	FESR	021	01	01	07	06		19	ITC4C	119.761,69	119.761,69	0,00	0
2	FESR	021	01	01	07	06		22	ITC11	209.838,00	209.838,00	0,00	0
2	FESR	021	01	02	07	06		01	ITC20	161.130,00	161.130,00	15.145,15	0
2	FESR	021	01	02	07	06		18	ITC14	250.004,77	250.004,77	0,00	0
2	FESR	021	01	02	07	06		18	ITC20	684.470,00	684.470,00	9.997,00	1
2	FESR	021	01	02	07	06		18	ITC44	791.578,80	791.578,80	4.501,80	1
2	FESR	021	01	02	07	06		19	ITC43	154.527,73	154.527,73	0,00	0
2	FESR	021	01	02	07	06		22	ITC15	683.191,20	683.191,20	19.009,24	1
2	FESR	021	01	02	07	06		22	ITC20	238.240,65	238.240,65	20,00	0
2	FESR	021	01	02	07	06		22	ITC41	139.236,00	139.236,00	0,00	0
2	FESR	021	01	02	07	06		24	ITC44	200.244,00	170.207,40	0,00	0
2	FESR	021	01	03	07	06		11	ITC41	390.648,00	390.648,00	69.625,96	0
2	FESR	021	01	03	07	06		17	ITC41	227.550,00	193.417,50	101.967,00	0
2	FESR	021	01	03	07	06		22	ITC20	320.046,00	320.046,00	24.829,63	0
2	FESR	021	01	03	07	06		22	ITC42	242.248,50	242.248,50	0,00	0
2	FESR	085	01	01	07	06		15	ITC15	568.999,99	568.999,99	0,00	1
2	FESR	085	01	01	07	06		18	ITC11	536.601,95	536.601,95	0,00	0
2	FESR	085	01	01	07	06		18	ITC15	125.999,98	125.999,98	0,00	0
2	FESR	085	01	01	07	06		18	ITC4C	512.567,89	512.567,89	23.086,49	1
2	FESR	085	01	02	07	06		01	ITC44	436.667,32	436.667,32	10.927,61	0
2	FESR	085	01	02	07	06		15	ITC12	25.075,00	21.314,00	307,50	0
2	FESR	085	01	02	07	06		15	ITC14	124.949,99	124.949,99	0,00	0
2	FESR	085	01	02	07	06		15	ITC44	124.743,88	124.743,88	516,36	0
2	FESR	085	01	02	07	06		18	ITC12	560.375,00	560.375,00	1.622,20	0
2	FESR	085	01	02	07	06		18	ITC14	411.163,00	411.163,00	8.567,44	0
2	FESR	085	01	02	07	06		18	ITC20	698.176,58	698.176,58	0,00	1
2	FESR	085	01	02	07	06		19	ITC11	174.419,15	174.419,15	0,00	0
2	FESR	085	01	02	07	06		19	ITC44	38.725,51	38.725,51	0,00	0
2	FESR	085	01	02	07	06		22	ITC15	39.999,99	39.999,99	0,00	0
2	FESR	085	01	02	07	06		22	ITC41	218.940,00	218.940,00	49.575,22	1
2	FESR	085	01	02	07	06		24	ITC12	314.366,00	267.211,00	33.988,34	0
2	FESR	085	01	03	07	06		18	ITC14	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	1
2	FESR	085	01	03	07	06		22	ITC41	259.997,00	220.997,00	26.076,00	0
2	FESR	085	01	03	07	06		23	ITC20	470.693,43	470.693,43	16.089,61	0
2	FESR	087	01	01	07	06		18	ITC41	321.068,38	321.068,38	0,00	0
2	FESR	087	01	01	07	06		19	ITC4C	128.870,31	128.870,31	14.415,48	0
2	FESR	087	01	01	07	06		22	ITC4C	766.350,84	766.350,84	0,00	1
2	FESR	087	01	02	07	06		15	ITC44	73.856,01	61.856,01	15.849,78	0
2	FESR	087	01	02	07	06		18	ITC41	54.320,74	54.320,74	0,00	0
2	FESR	087	01	03	07	06		18	ITC44	1.798.357,92	1.798.357,92	168.146,55	1
2	FESR	091	01	01	07	06		19	ITC42	174.800,00	174.800,00	0,00	0

Asse prioritario	Fondo	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
2	FESR	091	01	01	07	06		19	ITC4C	81.631,00	81.631,00	26.981,07	0
2	FESR	091	01	02	07	06		03	ITC44	70.110,00	59.593,50	0,00	0
2	FESR	091	01	02	07	06		12	ITC44	30.036,60	25.531,11	0,00	0
2	FESR	091	01	02	07	06		13	ITC44	12.300,00	10.455,00	0,00	0
2	FESR	091	01	02	07	06		18	ITC20	103.461,40	103.461,40	0,00	0
2	FESR	091	01	02	07	06		18	ITC44	1.063.570,05	1.063.570,05	0,00	1
2	FESR	091	01	03	07	06		18	ITC14	1.449.880,00	1.449.880,00	4.800,00	1
2	FESR	091	01	03	07	06		18	ITC20	4.054.828,60	4.054.828,60	51.660,11	1
2	FESR	091	01	03	07	06		18	ITC42	695.765,49	695.765,49	321.852,39	1
2	FESR	091	01	03	07	06		18	ITC44	92.250,00	92.250,00	0,00	0
2	FESR	091	01	03	07	06		22	ITC20	502.578,00	502.578,00	118.008,53	1
2	FESR	091	01	03	07	06		22	ITC41	493.353,00	493.353,00	0,00	0
2	FESR	091	01	03	07	06		22	ITC42	910.850,00	906.725,00	0,00	1
2	FESR	093	01	03	07	06		23	ITC14	225.400,00	191.590,00	0,00	1
2	FESR	093	01	03	07	06		23	ITC15	196.300,00	166.855,00	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		17	ITC15	312.789,00	265.870,65	587,94	0
2	FESR	094	01	01	07	06		17	ITC41	56.200,96	56.200,96	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		17	ITC41	256.666,41	256.666,41	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		18	ITC11	74.700,00	74.700,00	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		18	ITC41	775.000,50	775.000,50	0,00	2
2	FESR	094	01	01	07	06		18	ITC4C	230.059,20	230.059,20	1.294,73	0
2	FESR	094	01	01	07	06		19	ITC11	142.339,12	142.339,12	19.206,16	0
2	FESR	094	01	01	07	06		19	ITC4C	217.576,00	217.576,00	34.779,41	0
2	FESR	094	01	01	07	06		22	ITC41	25.584,00	21.746,40	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		23	ITC4C	319.800,00	271.830,00	0,00	0
2	FESR	094	01	01	07	06		24	ITC41	452.824,50	362.259,60	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		01	ITC44	138.375,00	117.618,75	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		12	ITC14	150.000,00	75.000,00	30.000,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		12	ITC4D	84.747,00	42.373,50	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		15	ITC44	30.000,00	25.500,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		17	ITC43	84.180,00	84.180,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC12	420.500,00	420.500,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC14	5.000,00	5.000,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC20	601.600,00	601.600,00	0,00	1
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC41	442.499,73	442.499,73	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC43	353.146,80	353.146,80	151.740,03	1
2	FESR	094	01	02	07	06		18	ITC44	1.643.055,66	1.643.055,66	8.171,14	2
2	FESR	094	01	02	07	06		19	ITC12	486.650,00	486.650,00	47.332,08	3
2	FESR	094	01	02	07	06		19	ITC43	347.640,00	316.152,00	84.620,09	0
2	FESR	094	01	02	07	06		19	ITC4C	160.120,00	160.120,00	15.023,52	0
2	FESR	094	01	02	07	06		21	ITC44	140.000,00	119.000,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		22	ITC12	671.256,76	671.256,76	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		22	ITC14	432.000,00	432.000,00	7.993,44	0
2	FESR	094	01	02	07	06		22	ITC43	158.977,50	158.977,50	15.146,04	0
2	FESR	094	01	02	07	06		23	ITC11	95.218,53	80.935,75	5.039,48	0
2	FESR	094	01	02	07	06		23	ITC41	122.000,00	103.700,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		23	ITC42	61.500,00	52.275,00	5.273,30	0
2	FESR	094	01	02	07	06		23	ITC43	37.515,00	37.515,00	0,00	0
2	FESR	094	01	02	07	06		23	ITC44	700.000,00	350.000,00	116.140,05	0
2	FESR	094	01	03	07	06		01	ITC42	188.098,83	159.884,00	13.592,29	0
2	FESR	094	01	03	07	06		09	ITC14	181.700,00	152.110,00	14.944,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		16	ITC11	47.200,00	40.120,00	0,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		17	ITC20	132.778,50	132.778,50	304,80	0
2	FESR	094	01	03	07	06		17	ITC44	99.630,00	99.630,00	0,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		18	ITC14	1.303.000,00	1.303.000,00	48.600,81	1
2	FESR	094	01	03	07	06		18	ITC41	1.497.500,00	1.497.500,00	0,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		18	ITC42	1.806.810,00	1.806.810,00	98.765,87	1
2	FESR	094	01	03	07	06		18	ITC43	61.500,00	61.500,00	33.616,52	0

Asse prioritario	Fondo	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
2	FESR	094	01	03	07	06		18	ITC44	1.794.517,64	1.794.517,64	34.276,41	1
2	FESR	094	01	03	07	06		22	ITC14	631.479,50	631.479,50	4.837,59	0
2	FESR	094	01	03	07	06		22	ITC20	200.000,00	200.000,00	0,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		22	ITC43	264.081,00	264.081,00	16.624,55	1
2	FESR	094	01	03	07	06		23	ITC42	170.000,00	144.500,00	2.460,01	0
2	FESR	094	01	03	07	06		23	ITC44	150.000,00	127.500,00	40.470,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		24	ITC42	63.300,00	50.640,00	0,00	0
2	FESR	094	01	03	07	06		24	ITC44	50.000,00	42.500,00	0,00	0
3	FESR	036	01	01	07	07		11	ITC4C	505.099,50	505.099,50	0,00	0
3	FESR	036	01	01	07	07		12	ITH10	348.010,05	348.010,05	0,00	0
3	FESR	036	01	01	07	07		13	ITTH10	219.456,60	219.456,60	30.401,16	0
3	FESR	036	01	01	07	07		18	ITC11	300.000,00	300.000,00	0,00	0
3	FESR	036	01	01	07	07		18	ITC15	350.838,19	350.838,19	14.540,55	1
3	FESR	036	01	01	07	07		18	ITC4C	81.721,20	81.721,20	0,00	0
3	FESR	036	01	02	07	07		18	ITC15	228.000,00	228.000,00	0,00	0
3	FESR	036	01	02	07	07		18	ITH10	596.636,10	596.636,10	0,00	1
3	FESR	036	01	02	07	07		22	ITC15	112.000,11	112.000,11	0,00	0
3	FESR	036	01	02	07	07		22	ITC4C	100.000,23	100.000,23	0,00	0
3	FESR	043	01	01	07	07		12	ITC42	788.581,76	788.581,76	55.517,45	0
3	FESR	043	01	01	07	07		17	ITC41	177.146,37	150.574,41	106.665,84	0
3	FESR	043	01	01	07	07		18	ITC41	577.003,62	577.003,62	30.115,49	1
3	FESR	043	01	01	07	07		18	ITC42	5.634,61	5.634,61	283,08	0
3	FESR	043	01	01	07	07		18	ITC4C	1.083.116,98	1.083.116,98	34.723,93	1
3	FESR	043	01	02	07	07		19	ITC41	235.179,20	199.902,32	47.347,58	0
3	FESR	044	01	01	07	07		12	ITH10	761.520,00	380.760,00	152.304,00	0
3	FESR	044	01	01	07	07		18	ITH10	472.626,00	472.626,00	25.319,45	1
3	FESR	044	01	02	07	07		12	ITC14	182.704,00	155.298,40	78.189,22	0
3	FESR	044	01	02	07	07		18	ITC14	159.120,00	159.120,00	13.215,82	0
3	FESR	044	01	02	07	07		18	ITC41	1.745.000,00	1.745.000,00	41.215,13	1
3	FESR	090	01	01	07	07		18	ITC41	1.442.600,00	1.442.600,00	13.832,89	1
3	FESR	090	01	02	07	07		18	ITC41	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3	FESR	090	01	03	07	07		18	ITC42	886.846,02	886.846,02	7.989,06	0
3	FESR	119	01	01	07	07		12	ITC11	67.846,80	67.846,80	6.543,52	0
3	FESR	119	01	01	07	07		15	ITC11	247.057,80	247.057,80	70.674,32	0
3	FESR	119	01	01	07	07		18	ITC11	130.000,00	130.000,00	0,00	1
3	FESR	119	01	02	07	07		18	ITC14	1.155.320,00	1.155.320,00	20.794,90	0
4	FESR	112	01	01	07	09		17	ITC4C	105.986,50	90.088,53	4.028,55	0
4	FESR	112	01	01	07	09		18	ITC11	29.397,00	29.397,00	0,00	1
4	FESR	112	01	01	07	09		18	ITC15	100.860,00	100.860,00	0,00	0
4	FESR	112	01	01	07	09		18	ITC41	610.960,80	610.960,80	53.308,00	1
4	FESR	112	01	01	07	09		18	ITC4D	27.840,00	27.840,00	0,00	0
4	FESR	112	01	01	07	09		19	ITC15	387.462,20	363.709,67	64.264,80	1
4	FESR	112	01	01	07	09		19	ITC4C	117.061,17	99.501,97	10.358,31	0
4	FESR	112	01	01	07	09		20	ITC41	165.625,00	165.625,00	0,00	0
4	FESR	112	01	01	07	09		20	ITC4C	124.800,00	106.080,00	0,00	0
4	FESR	112	01	01	07	09		21	ITC11	119.412,00	101.500,20	17.289,24	0
4	FESR	112	01	01	07	09		21	ITC15	174.704,93	148.499,19	14.718,30	0
4	FESR	112	01	01	07	09		21	ITC4C	99.999,99	84.999,99	17.473,38	0
4	FESR	112	01	01	07	09		23	ITC11	184.880,00	157.148,00	28.103,75	0
4	FESR	112	01	01	07	09		23	ITC15	611.507,50	611.507,50	125.571,42	1
4	FESR	112	01	01	07	09		23	ITC4C	34.200,00	29.070,00	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITC14	137.563,20	137.563,20	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITC20	166.416,00	166.416,00	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITC41	27.840,00	27.840,00	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITC44	130.000,00	130.000,00	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITC4D	27.830,40	27.830,40	0,00	0
4	FESR	112	01	02	07	09		18	ITH10	582.005,00	582.005,00	0,00	1
4	FESR	112	01	02	07	09		20	ITC43	145.454,80	145.454,80	11.051,14	0

Asse prioritario	Fondo	Campo di intervento	Forme di finanziamento	Dimensione " Territorio "	Meccanismo di erogazione territoriale	Dimensione " Obiettivo " tematico "	Tema secondario FSE	Dimensione economica	Dimensione " Ubicazione "	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa ammissibile totale dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Numero di operazioni selezionate
4	FESR	112	01	02	07	09		20	ITC44	1.070.000,00	1.070.000,00	84.587,94	1
4	FESR	112	01	02	07	09		21	ITC14	663.591,15	564.052,15	395.929,26	0
4	FESR	112	01	02	07	09		21	ITC41	204.398,97	173.739,12	4.787,72	0
4	FESR	112	01	02	07	09		21	ITC43	209.654,40	178.206,24	8.097,28	0
4	FESR	112	01	02	07	09		23	ITC43	409.915,00	348.427,75	22.613,03	1
4	FESR	112	01	03	07	09		21	ITC42	439.581,60	373.644,36	35.665,55	1
5	FESR	119	01	01	07	11		13	ITC42	171.123,00	145.434,55	36.867,20	0
5	FESR	119	01	01	07	11		17	ITC11	62.668,74	53.268,28	13.770,90	0
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITC11	88.499,73	88.499,73	0,00	0
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITC41	790.110,00	790.110,00	0,00	2
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITC42	172.200,00	172.200,00	322,51	0
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITC47	58.794,00	58.794,00	0,00	0
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITC4C	2.176.798,21	2.176.798,21	57.333,18	1
5	FESR	119	01	01	07	11		18	ITH20	109.308,45	109.308,45	20.137,75	0
5	FESR	119	01	01	07	11		19	ITC15	177.509,91	150.883,42	105.101,50	0
5	FESR	119	01	01	07	11		19	ITC42	401.319,86	401.319,86	83.468,58	1
5	FESR	119	01	01	07	11		19	ITC4C	240.000,00	240.000,00	65.910,44	0
5	FESR	119	01	01	07	11		20	ITC15	29.540,91	25.109,77	10.043,91	0
5	FESR	119	01	01	07	11		22	ITC11	226.320,00	226.320,00	708,98	0
5	FESR	119	01	02	07	11		18	ITC14	612.062,27	612.062,27	27.769,33	2
5	FESR	119	01	02	07	11		18	ITC43	71.340,00	71.340,00	11,80	0
5	FESR	119	01	02	07	11		19	ITC41	199.667,25	169.717,16	43.318,58	0
5	FESR	119	01	02	07	11		19	ITC43	1.607.466,30	1.607.466,30	194.116,48	1
5	FESR	119	01	03	07	11		13	ITC41	49.323,00	41.924,55	14.089,30	0
6	FESR	121	01	07	07			18	ITC11	282.000,00	282.000,00	96.756,62	3
6	FESR	121	01	07	07			18	ITC20	70.520,00	70.520,00	42.149,97	1
6	FESR	121	01	07	07			18	ITC4C	4.706.980,52	4.706.980,52	3.177.351,95	35
6	FESR	121	01	07	07			18	ITH10	77.971,43	77.971,43	0,00	2
6	FESR	122	01	07	07			18	ITC4C	244.305,00	244.305,00	85.079,20	1
6	FESR	123	01	07	07			18	ITC4C	418.117,62	418.117,62	349.224,16	10

Tabella 6: Costo cumulativo di tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma

1. Operazione (2)	2. Importo del sostegno del FESR(1) di cui è previsto l'utilizzo per tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma sulla base di operazioni selezionate	3. Quota della dotazione finanziaria totale destinata a tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma (%) (colonna 2/importo totale destinato al sostegno del FESR a livello di programma *100)	4. Spesa ammissibile del sostegno del FESR sostenuta in tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma dichiarata dal beneficiario all'autorità di gestione	5. Quota della dotazione finanziaria totale destinata a tutta o parte di un'operazione attuata al di fuori della parte dell'Unione dell'area del programma (%) (colonna 4/importo totale destinato al sostegno del FESR a livello di programma *100)
35	3.659.654,81	3,65%	618.054,01	0,62%

1) Il sostegno del FESR è la decisione della Commissione sul rispettivo programma di cooperazione.

2) In conformità e soggetto ai massimali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1299/2013.

Non convalidato

4. SINTESI DELLE VALUTAZIONI

Le attività di valutazione per l'anno 2020 hanno portato alla redazione di un rapporto di valutazione inclusivo di una valutazione operativa e una valutazione strategica.

Per quanto riguarda la valutazione operativa, le evidenze emerse sono le seguenti :

Analisi dell'avanzamento procedurale del PC

Il programma ha pubblicato due bandi: il primo nel 2016 e il secondo nel 2019. Il processo di istruttoria del secondo avviso (dedicato ai soli assi 3, 4 e 5) si è concluso a giugno del 2020.

Da un punto di vista procedurale, per il secondo avviso, il programma ha scelto una procedura di selezione ad uno step ai fini anche di accelerare il processo d'istruttoria, risultato particolarmente lungo nell'ambito del primo avviso. Si osservano misure di semplificazione operative della piattaforma Siage che hanno contribuito a rendere particolarmente rapide le verifiche di ammissibilità formale.

Analisi dell'avanzamento finanziario anche in relazione al conseguimento dei target di spesa

I ritardi in fase di selezione dei progetti e quindi di attuazione hanno impedito al programma di raggiungere i target di spesa relativi al quadro di efficacia (2018). Avanzamenti limitati si sono osservati per gli assi 1 e 2, mentre per gli altri, la quota di spesa certificata alla fine del 2018 risultava nulla. Sia per l'anno 2018 sia per il 2019 il programma è invece riuscito a raggiungere – e superare - i valori di spesa da certificare ai fini del target n+3.

Verifica della performance del PC rispetto al conseguimento dei target intermedi e finali

L'avanzamento fisico del quadro di Performance è stato calcolato tenendo conto i progressi delle attività di progetto avviate e non finalizzate. Questo ha fatto sì che per la maggior parte degli assi, i target fossero raggiunti alla fine del 2018. In generale si notano valori dichiarati dai beneficiari ben superiori rispetto ai valori obiettivo fissati dal programma.

Analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori del PC

Alla data del rapporto, non erano disponibili informazioni relative alla quantificazione degli indicatori di output e di risultati. L'analisi della qualità e della completezza del sistema degli indicatori, dunque si è svolta alla luce dei valori degli indicatori di output dichiarati dai progetti, che risultano significativamente superiori ai target di programma. Alla luce di questa evidenza, risulta importante:

- Verificare se i valori dichiarati dai beneficiari saranno effettivamente conseguiti;
- Considerare l'opportunità di rivedere i target in particolare degli Assi 3,4 e 5 considerato che ai valori dichiarati dai progetti finanziati con il primo avviso, si aggiungeranno quelli finanziati con il secondo;
- Verificare la giusta interpretazione da parte dei beneficiari degli indicatori per consentirne una corretta quantificazione;
- Verificare la robustezza nelle modalità di aggregazione dei valori conseguiti dai progetti.

Grado di capacità decisionale dell'AdG e delle strutture congiunte

La capacità decisionale delle strutture di programma è stata analizzata alla luce del processo di istruttoria del primo avviso. I tempi di decisione si sono, in particolare, allungati durante le valutazioni tecniche e in relazione alla verifica della coerenza dei progetti con la Nuova Politica Regionale Svizzera. Si è osservato dunque che, benché il coinvolgimento delle amministrazioni partner assicuri una piena osservanza dei principi di partenariato, dall'altra rende il raggiungimento di un consenso non sempre facile e veloce.

Funzionalità del sistema di gestione e controllo

Da quanto previsto dal manuale sui controlli adottato dal programma, le attività di controllo di primo livello vengono svolte interamente dalle amministrazioni partner. In ragione del limitato stato di avanzamento della spesa certificata nella metà dell'anno 2019 e ai fini del raggiungimento del target N+3, l'Autorità di Gestione ha disposto, a partire da settembre 2019, l'attivazione di un supporto tecnico esterno per i controlli di primo livello, a valere sulle spese dell'Asse 6 di assistenza tecnica. La decisione da parte dell'AdG di esternalizzare in parte queste attività ha portato la spesa a raggiungere – e superare – il target N+3 per la fine del 2019. In totale la quota certificata dai controllori esterni, per raggiungere il target, ammontava al 52%.

Per quanto riguarda la valutazione strategica:

Considerato lo stato attuale di attuazione, l'analisi del contributo del programma al cambiamento atteso nel territorio di cooperazione, può considerarsi solo in via preliminare e verrà ulteriormente indagato nell'ambito della valutazione del 2021.

Ciò nonostante, gli otto progetti oggetto di caso studio, mostrano complessivamente una buona capacità d'intervento rispetto alle sfide identificate dalla strategia di programma, con elementi promettenti in relazione agli impatti attesi a livello di progetto. Gli interventi finanziati sono principalmente di natura intangibile con un impatto atteso anche a livello delle politiche, grazie ad una migliore capacità di programmazione e pianificazione, quale effetto della messa in rete degli attori chiave. Non mancano anche investimenti in infrastrutture fisiche che, combinate ai nuovi strumenti di governance condivisa, garantiranno una sostenibilità nel lungo periodo.

Si è osservato in generale, un minor coinvolgimento dei partner elvetici, che si spiega attraverso il meccanismo di co-finanziamento di parte svizzera, che, come osservato dai beneficiari intervistati, non garantisce sempre la possibilità di attivare tutti i partner previsti o realizzare le attività inizialmente pianificate.

Asse 1 – Competitività delle imprese

Si osserva un notevole coinvolgimento del settore privato (21% del totale parco di beneficiari) che mostra la buona capacità del programma di coinvolgere i soggetti chiave per la competitività dell'area e che, non risultano sempre facili da attivare all'interno del ciclo di vita di un programma (con particolare riferimento alle fasi di rendicontazione).

Gli interventi finanziati si presentano in linea con le strategie di sviluppo regionale (S3 e NPR) e capaci di contribuire al miglioramento della competitività dell'area, attraverso il supporto alle imprese per sviluppare prodotti ad alto contenuto tecnologico.

Gli attori dell'innovazione (MPMI, centri di ricerca e incubatori) hanno cooperato in maniera proficua grazie anche ad una rete di collaborazioni consolidate nel tempo che, di fatto, rende l'area transfrontaliera un terreno già di per sé fertile per promuovere lo scambio di competenze e *know-how* complementari tra i due paesi.

Asse 2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale

OS 2.1 Aumento delle strategie comuni per la gestione sostenibile della risorsa idrica

Il coinvolgimento di attori politici responsabili della gestione dei bacini idrografici, nonché dei centri di ricerca, sta contribuendo a diffondere modelli di gestione condivisa e ad introdurre sistemi di monitoraggio congiunti per mettere in sicurezza il territorio dai rischi naturali. Ne risulta un efficace superamento della gestione attualmente spesso frammentata, che permette anche di integrare la progettazione italiana a quella svizzera nella realizzazione di opere infrastrutturali (finanziabili anche

grazie a progetti di dimensione finanziaria maggiore).

OS 2.2 Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni

Lo stato attuale dei progetti non permette di quantificare ancora il contributo ad una maggiore attrattività del territorio. Tuttavia, i progetti finanziati, analizzati nelle loro logiche di intervento e nelle prime realizzazioni, mostrano un promettente contributo nel valorizzare in maniera unitaria il patrimonio naturale e culturale dell'area. Si è osservato, altresì, che hanno beneficiato delle realizzazioni dei progetti soprattutto le zone montane e rurali. Da notare però che le implicazioni della crisi covid19 per il comparto turistico, porteranno nuove e ulteriori sfide che modificheranno in maniera significativa il contesto di intervento degli stessi progetti e del programma.

Asse 3 – Mobilità integrata e sostenibile

I progetti finanziati coinvolgono principalmente le direzioni amministrative responsabili dei servizi di trasporto e i gestori delle infrastrutture, dai quali ci si può attendere un contributo concreto per migliorare l'offerta integrata di trasporti e facilitare lo spostamento di persone e lavoratori tra i due paesi. L'analisi del caso studio ha messo in luce la capacità del programma di finanziare interventi capaci di accrescere le possibilità di spostamento sia in termini di intermodalità che di soluzioni eco-compatibili, gestite ora in maniera congiunta (integrazione tariffaria, informazioni congiunte etc) per incentivare la popolazione dell'area ad utilizzare mezzi di trasporto pubblico e decongestionare le aree più frequentate.

Da notare, tuttavia, che le implicazioni della crisi covid19 e le relative misure di distanziamento sociale hanno in parte spinto, e potranno ancora in futuro, le preferenze degli utenti verso un maggiore utilizzo di mezzi privati.

Asse 4 – Servizi per l'integrazione delle comunità

Il programma è riuscito ad attivare gli attori del welfare territoriale in misura consistente (ONG, cooperative sociale e scuole) che insieme agli enti pubblici locali rappresentano i soggetti più vicini ai cittadini e quindi a conoscenza dei loro bisogni. Si è osservato, tuttavia, che il diverso funzionamento dei sistemi sociali dei due paesi (scolastico e assistenziale) può rappresentare un limite per la cooperazione. Ciò nonostante, i partner confermano di aver beneficiato dello scambio di buone pratiche, in particolare per diffondere modelli di intervento sociale innovativi.

Asse 5 – Rafforzamento della governance transfrontaliera

La maggior parte dei beneficiari di questo asse è rappresentato da università e amministrazioni regionali.

Dal progetto oggetto di caso studio, si osserva che il programma sta contribuendo a consolidare il dialogo tra istituzioni italiane e svizzere, attraverso la definizione di quadri comuni di intervento per gestire congiuntamente situazioni di emergenza transfrontaliera causate da rischi naturali. I beneficiari hanno

potuto grazie al programma, accrescere le conoscenze sul funzionamento dei due sistemi organizzativi e delle relative modalità di lavoro, sia a livello dello staff coinvolto nelle attività di progetto che dell'intera organizzazione partner di progetto.

Non convalidato

Nome	Fondo	Dal mese	Dall'anno	Al mese	All'anno	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati
Approfondimento tematico – La semplificazione amministrativa	FESR	1	2019	4	2019	Processo	03 06 07 09 11	<ul style="list-style-type: none"> • Costi amministrativi • Misure di semplificazione amministrative 	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di sistemi di e-governance per gestire il ciclo di vita dei progetti, tuttavia con condizioni non del tutto uniformi tra partner italiani e svizzeri • Utilizzo di opzioni di costo semplificate per il calcolo dei costi amministrativi
Rapporto Intermedio e Annuale di valutazione 2019	FESR	1	2019	4	2019	Processo	03 06 07 09 11	<ul style="list-style-type: none"> • Avanzamento procedurale e finanziario • Quadro di riferimento dell'efficacia • Sistema di decisione, governance e controllo • Sistema di monitoraggio Siage • Strategia di comunicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura a 2 step del primo avviso ha portato alla selezione di progetti di qualità, tuttavia con tempistiche molto lunghe; intense attività di animazione nei territori. • Limitato stato di avanzamento del quadro di efficacia dovuto ai ritardi nella selezione dei progetti ; • Conformità del sistema di gestione e controllo con le disposizioni regolamentari ; La governance delle strutture di programma risulta efficace in termini di misure di semplificazione amministrativa introdotte e supporto ai beneficiari. • il sistema Siage ha portato la completa dematerializzazione dei documenti, facilitando così la semplificazione delle attività di controllo • Strategia di comunicazione ben strutturata ; sviluppo limitato del sito web e mancata creazione dei siti dei progetti ; numerose iniziative pubbliche e eventi organizzati nella fase di preparazione delle proposte progettuali
Rapporto annuale 2020	FESR	1	2020	6	2020	Processo	03 06	<ul style="list-style-type: none"> • Avanzamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di selezione del secondo avviso

							07 09 11	<p>procedurale e finanziario</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avanzamento fisico • Sistema di gestione e controllo 	<p>più rapida e snella ; Ritardi nella certificazione delle spese, tuttavia raggiungimento valori obiettivo N+3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicatori fisici calcolati su attività di progetto avviate e non finalizzate ; le realizzazioni dichiarate dai progetti superano significativamente i valori obiettivo del programma • Attivazione di un supporto tecnico esterno per i controlli di primo livello a valere sull'Asse 6 per scongiurare rischio di disimpegno delle risorse
Rapporto annuale 2020	FESR	1	2019	6	2020	Incidenza	03 06 07 09 11	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiamento atteso • Attuazione degli OS • Contributo dei progetti al cambiamento atteso 	<ul style="list-style-type: none"> • Generale buona capacità di intervento rispetto alle sfide dell'area • Interventi finanziati di natura intangibile con impatti attesi a livello delle politiche • Migliore capacità di programmazione e pianificazione grazie alla messa in rete degli attori chiave • Piccoli investimenti in infrastrutture che garantiscono sostenibilità nel lungo periodo • Minor coinvolgimento partner elvetic dovuto al meccanismo di co-finanziamento svizzero
Approfondimento tematico sulla dimensione ambientale	FESR	1	2020	6	2020	Processo	03 06 07 09 11	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del quadro di intervento • Impatti ambientali attesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Buona integrazione degli aspetti ambientali nella governance di programma • Coerenza e conformità del monitoraggio con la VAS • I progetti producono impatti di varia natura e attuano misure per contrastare effetti negativi sull'ambiente • Limitato peso attribuito agli aspetti

										ambientali in fase di istruttoria <ul style="list-style-type: none">• Ritardi nelle attività di monitoraggio
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Non convalidato

5. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

a) Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Il raggiungimento del target di spesa di fine anno appariva all'inizio del 2019 un obiettivo sfidante per una molteplicità di ragioni:

- benché circa il 70% delle risorse del Programma fosse stato impegnato, solo una trentina di progetti risultavano convenzionati nel 2018. Ancora meno avevano ricevuto l'anticipo e avviato materialmente le attività.
- la complessa struttura organizzativa del PO prevedeva la responsabilità dei controlli di primo livello in capo alle singole Amministrazioni ma non in tutti i casi erano stati formalmente individuati i funzionari da incaricare
- i controllori già nominati avevano bisogno di essere formati sia con riferimento ad aspetti tecnici di particolare complessità (appalti pubblici in primis) sia rispetto alle procedure e funzionalità del sistema.

Per far fronte a queste criticità, l'AdG con il supporto del SC ha messo in campo una strategia su più fronti cercando di rimuovere gli ostacoli che rallentavano il processo di maturazione della spesa ma altresì assicurando tutte le condizioni perché poi i fondi rendicontati potessero essere regolarmente e correttamente certificati.

E' stato quindi attivato un percorso di supporto ai beneficiari che ha previsto incontri formativi e assistenza continuativa circa le modalità di presentazione dei rendiconti. Un accresciuto livello di conoscenza delle regole di funzionamento del PO e di ammissibilità è stato elemento indispensabile ma di per sé non sufficiente a garantire la presenza di spesa utile a sistema; pertanto, a partire dal mese di maggio si sono svolti con cadenza bimestrale riunioni con i capofila dei singoli progetti per monitorare l'avanzamento finanziario. Oltre a verificare il rispetto dei target fissati per partner e per progetto, gli incontri sono stati l'occasione per condividere situazioni complesse o ancora non adeguatamente codificate nelle norme di Programma e fornire indicazioni operative per procedere. Ciò ha contribuito a rafforzare la fiducia dei beneficiari nella struttura di gestione e a diffondere un senso di comunità di pratica che ha giocato un ruolo decisivo nella capacità di conseguimento del target n+3.

Oltre al versante beneficiari, l'AdG è intervenuta nei confronti dei controllori di I livello, sollecitando le Amministrazioni affinché nominassero le figure mancanti. Sono state inoltre organizzate giornate di formazione dedicate, anche di carattere specialistico, e un supporto continuativo da parte del *financial manager* e dalla coordinatrice del SC in relazione alle questioni di particolare complessità.

Un'ulteriore azione portata avanti per accrescere la spesa certificabile ha riguardato la velocizzazione delle procedure di pagamento degli anticipi ai beneficiari in aiuto di stato che, ai sensi dell'art. 131 del regolamento 1303/2013, devono essere liquidati prima di essere inclusi in una domanda di pagamento alla CE.

Le misure attivate rischiavano tuttavia di non essere sufficienti posto che i beneficiari hanno proceduto materialmente a rendicontare sul sistema a partire dall'estate 2019. Per tale ragione, considerata la spesa di AT già certificata nel corso del 2018 e la conseguente distanza dal target, la mole di documenti giustificativi da controllare era elevatissima e soprattutto rischiava di concentrarsi in un lasso di tempo molto ristretto ossia negli ultimi quattro mesi dell'anno, L'AdG, previo accordo delle altre Amministrazioni coinvolte, ha quindi

proceduto ad estendere l'incarico della società aggiudicataria del servizio di assistenza tecnica per acquisire un supporto ad hoc in termini di expertise da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo. Con il supporto degli esperti esterni, che hanno verificato oltre metà della spesa presente a sistema e fornito consulenza ai funzionari incaricati nelle diverse regioni, è stato possibile evitare il disimpegno automatico certificando oltre 6,4 mln di euro con l'ultima domanda di pagamento dell'anno, presentata il 20 dicembre 2019.

L'AdG ha costantemente informato i partner del Programma circa i progressi finanziari inviando apposite informative al CdS circa lo stato della spesa rendicontata e controllata con cadenza regolare, mensile o anche più ravvicinata sul finire dell'anno. Ciò ha avuto l'effetto di sensibilizzare i referenti politici delle amministrazioni coinvolte circa i rischi connessi al mancato raggiungimento del target.

Si segnala infine come nel corso del 2019 siano stati completati i moduli del sistema informativo relativi alla presentazione dei rapporti di monitoraggio; in tale occasione sono state diffuse ai beneficiari delle indicazioni puntuali sulle modalità di quantificazione dei progressi degli indicatori e sulla documentazione utile a comprovare i suddetti avanzamenti.

Non convalidato

b) OPZIONALE PER LE RELAZIONI SCHEMATICHE, in caso contrario sarà inclusa nel punto 9.1. Valutare se i progressi compiuti verso il conseguimento dei target finali sono sufficienti per garantirne l'adempimento, con l'indicazione di eventuali azioni correttive attuate o pianificate, se del caso.

Le attività messe in campo dall'AdG nel corso del 2019 hanno consentito di raggiungere il target n+3 che appariva decisamente ambizioso stante il livello di spesa dichiarato ad inizio anno. La prosecuzione delle misure di monitoraggio della spesa e di rafforzamento della funzione di controllo sarà assicurata anche nel 2020

Non convalidato

6. SINTESI PUBBLICA (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 9, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Una sintesi pubblica dei contenuti delle relazioni di attuazione annuali e finali è pubblicata e caricata come file separato in forma di allegato della relazione annuale e finale sull'attuazione.

Puoi caricare/trovare la sintesi pubblica sotto Generale > Documenti

Non convalidato

7. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

Non convalidato

8. PROGRESSI COMPIUTI NELLA PREPARAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DI GRANDI PROGETTI E DI PIANI D'AZIONE COMUNI (ARTICOLO 101, LETTERA H), E ARTICOLO 111, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013, E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

8.1. Grandi progetti

Tabella 7: Grandi progetti

Progetto	CCI	Stato del grande progetto	Investimenti totali	Costi ammissibili totali	Data notifica/presentazione prevista	Data dell'accordo/dell'approvazione Commissione	tacito della	Inizio dell'attuazione previsto	Data completamento prevista	di	Asse prioritario / priorità d'investimento	Stato attuale di attuazione - progresso finanziario (% delle spese certificata alla Commissione rispetto ai costi ammissibili totali)	Stato attuale di attuazione - progressi materiali della fase principale di attuazione del progetto	Output principali	Data della firma del primo contratto d'opera (1)	Osservazioni
----------	-----	---------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	--------------	---------------------------------	-----------------------------	----	--	---	--	-------------------	--	--------------

1) Nel caso di operazioni realizzate nel quadro di strutture PPP, alla firma dell'accordo di PPP tra l'organismo pubblico e quello privato (articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Problemi significativi incontrati nella realizzazione dei grandi progetti e misure adottate per risolverli

--

Eventuali modifiche previste dell'elenco dei grandi progetti del programma di cooperazione

--

8.2. Piani d'azione comuni

Stato di avanzamento dell'attuazione di fasi diverse dei piani d'azione comuni

--

Non convalidato

Tabella 8: Piani d'azione comuni (PAC)

Titolo del PAC	CCI PAC	Fase di attuazione del PAC	Costi ammissibili totali	Sostegno pubblico totale	Contributo del PO al PAC	Asse prioritario	Tipo di PAC	Presentazione alla Commissione (prevista)	Inizio dell'attuazione [previsto]	Completamento [previsto]	Output e risultati principali	Spese ammissibili totali certificate alla Commissione	Osservazioni
----------------	---------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------	-------------	---	-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---	--------------

Non convalidato

Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

--

Non convalidato

9. VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

9.1 Informazioni nella parte A e conseguimento degli obiettivi del programma (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Asse prioritario	1 - Competitività delle imprese
Asse prioritario	2 - Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale
Asse prioritario	3 - Mobilità integrata e sostenibile
Asse prioritario	4 - Servizi per l'integrazione delle comunità
Asse prioritario	5 - Rafforzamento della governance transfrontaliera
Asse prioritario	6 - Assistenza Tecnica

Non convalidato

9.2. Azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Una valutazione dell'attuazione di azioni specifiche per tenere in considerazione i principi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla promozione della parità tra uomini e donne e della non discriminazione, compresa, ove pertinente a seconda del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non discriminazione, inclusa l'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni

--

Non convalidato

9.3.Sviluppo sostenibile (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione i principi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sullo sviluppo sostenibile, compresa, ove pertinente a seconda del contenuto e degli obiettivi del programma di cooperazione, una panoramica delle azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile in conformità al medesimo articolo

--

Non convalidato

9.4. Informazione sul sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Importo calcolato del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico in base ai dati finanziari cumulativi per categoria di intervento nella tabella 7

Asse prioritario	Importo del sostegno da usare per obiettivi in materia di cambiamento climatico (in EUR)	Proporzione del sostegno totale dell'Unione al programma operativo (%)
1	1.338.780,43	7,89%
2	7.521.378,75	19,14%
3	5.054.273,06	29,81%
Totale	13.914.432,24	13,88%

--

Non convalidato

9.5 Ruolo dei partner nell'attuazione del programma di cooperazione (articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14, paragrafo 4, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1299/2013)

Una valutazione dell'attuazione di azioni per tenere in considerazione il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, compreso il coinvolgimento dei partner nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo

--

Non convalidato

10. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E VALUTAZIONE IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

10.1 Progressi nell'attuazione del piano di valutazione e seguito dato alle risultanze delle valutazioni

--

Non convalidato

Stato	Nome	Fondo	Anno di finalizzazione della valutazione	Tipo di valutazione	Obiettivo tematico	Argomento	Risultati (in caso di esecuzione)	Follow-up (in caso di esecuzione)
-------	------	-------	--	---------------------	--------------------	-----------	-----------------------------------	-----------------------------------

Non convalidato

10.2 Risultati delle misure di informazione e pubblicità dei fondi attuate nel quadro della strategia di comunicazione

Non convalidato

11. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTE, A SECONDA DEL CONTENUTO E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE (ARTICOLO 14, PARAGRAFO 4, COMMA 2, LETTERE A), B), C) E F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013)

11.1 Progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo di tipo partecipativo nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione

--

Non convalidato

11.2 Progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR

Non convalidato

11.3 Contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi (se del caso)

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1299/2013, al punto 19, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera d), su "Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione" e all'articolo 14, paragrafo 4, secondo comma della lettera c), "Relazioni di attuazione", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Gli Obiettivi Tematici del Programma di Cooperazione Italia – Svizzera 2014 - 2020 contribuiscono al raggiungimento dei risultati della Strategia dell'Unione Europea per la regione Alpina che si concentra su tre pilastri :

- 1. Un accesso equo alle opportunità di occupazione, grazie alla buona competitività della Regione;
- 2. Accessibilità sostenibile tanto interna quanto esterna;
- 3. Un contesto ambientale caratterizzato da maggiore inclusione e da soluzioni energetiche rinnovabili ed affidabili per il futuro.

L'analisi della progettualità finora espressa dal territorio e oggetto di finanziamento da parte del Programma permette di evidenziare una buona corrispondenza rispetto alle azioni di EUSALP. Il 38% dei progetti risultano coerenti con almeno un'azione, mentre il 43% con due azioni. Il residuo 13% con tre azioni. Approfondendo l'analisi, si riscontra come la metà delle proposte supporti il pilastro relativo alla crescita economica, meno del 40% contribuisca al pilastro ambientale e circa il 10% a quello dell'accessibilità.

Nell'ambito del primo pilastro, la rilevazione effettuata documenta la seguente classificazione dei progetti:

- 1.1.2 Potenziale economico dei settori strategici: 60%
- 1.1.3 Ambiente economico e sociale degli operatori nei settori strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione): 35%
- 1.2.1 Governance: 5%

Il contributo dei progetti alle azioni del secondo pilastro è invece sintetizzabile come segue:

- 2.1.1 Intermodalità e interoperabilità del trasporto passeggeri e merci: 71%
- 2.2.1 Governance: 29%.

Con riferimento infine al terzo pilastro, le azioni di EUSALP pertinenti risultano:

- 3.1.1. Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali): 76%
- 3.2.1 Governance: 24%.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

Non convalidato

Il/i settore/i strategico/i e l'azione/le azioni, e/o l'argomento/gli argomenti orizzontale/i (governance) per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Settore strategico tematico	Azione / Questione orizzontale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.1 - Ecosistema per la ricerca e l'innovazione.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.2 - Potenziale economico dei settori strategici
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.1.3 - Ambiente economico e sociale degli operatori economici nei settori strategici (compreso mercato del lavoro, istruzione e formazione)
<input checked="" type="checkbox"/>	1 - Crescita economica e innovazione	1.2.1 - Governance
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.1.1 - Intermodalità e interoperabilità nel trasporto passeggeri e merci
<input type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.1.2 - Collegamento digitale tra persone (agenda digitale) e accessibilità a servizi pubblici
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Mobilità e connettività	2.2.1 - Governance
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.1 - Risorse naturali (comprese le risorse idriche e culturali)
<input type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.2 - Connettività ecologica
<input type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.3 - Gestione del rischio e del cambiamento climatico (compresa la prevenzione dei maggiori rischi naturali)
<input type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.1.4 - Efficienza energetica ed energia rinnovabile
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Ambiente ed energia	3.2.1 - Governance

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSALP

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori o membri del settore strategico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì No

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSALP?

Sì No

a) Sono previsti inviti mirati a presentare proposte in relazione a EUSALP?

Sì No

b) Quanti progetti/azioni macroregionali sono già sostenuti dal programma? (Numero)

76

c) Sono stati attribuiti punti supplementari/bonus a un progetto/un'azione con un'elevata valenza o effetto macroregionale? In caso affermativo, approfondire la risposta (1 frase specifica)

Sì, tutti i progetti finanziati sono risultati con la strategia EUSALP; in media il punteggio attribuito in fase di valutazione è buono (5).

d) Altre azioni (ad es. progetti strategici pianificati). Approfondire la risposta (1 frase specifica)

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSALP?

Sì No

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

non direttamente, ma tutti i progetti approvati ricadono in area Eusalp

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSALP (n.d. per il 2016)

Alla data del 31/12 nessun progetto risulta concluso per cui non è possibile quantificare i risultati in relazione ad EUSALP.

E. Il programma contribuisce ai target e indicatori specifici delle azioni EUSALP, come stabilito nel piano d'azione EUSALP? (Specificare il target e l'indicatore)

Indirettamente tramite le proprie azioni complementari ai pilastri di Eusalp

11.4 Progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale

Non convalidato

13. CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Informazioni e valutazioni relative al contributo del programma alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Non convalidato

**14. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE —
QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE (ARTICOLO 50, PARAGRAFO 2,
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)**

Se la valutazione dei progressi compiuti in relazione ai target intermedi e finali previsti dal quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dimostra che determinati target intermedi e finali non sono stati conseguiti, gli Stati membri devono indicare i motivi alla base di tale mancato conseguimento nella relazione da presentare nel 2019 (per i target intermedi) e nella relazione finale sull'attuazione (per i target finali).

Non convalidato

DOCUMENTI

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	File	Data di invio	Inviato da
SINTESI PER IL CITTADINO	Sintesi per i cittadini	14-set-2020			Sintesi divulgativa		

Non convalidato

RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI

Gravità	Codice	Messaggio
---------	--------	-----------

Non convalidato